

Nr zadania	Nazwa zadania	Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych	Okres realizacji	
			Początek	Koniec
1	2	4	5	6
1	a) Przygotowanie kosztorysów przebudowy 5 szlaków przewidzianych do realizacji w latach 2013-2014; b) Przygotowanie projektu technicznego oraz kosztorysu szłaśu na polanie Trusiówka; c) Przygotowanie projektu technicznego, kosztorysu oraz niezbędnej dokumentacji i pozwoleń administracyjnych dla toalet do 2 miejsc biwakowych; d) Wykonanie wyceny nieruchomości oraz koszty notarialne kontraktów dot. zakupu polan na cele ochrony przyrody; e) Wykonanie projektu i kosztorysu drewni; f) Wykonanie projektu i kosztorysu mebli do punktu informacyjno-edukacyjnego; g) Wykonanie kosztorysu uzupełnienia ciągów komunikacyjnych na 2 miejscach biwakowych.	46 104,67	III/2012	II/2015
2	Przygotowanie wizualizacji i kosztorysów przebudowy 2 miejsc biwakowych, aktualizacja kosztorysów elementów małej infrastruktury miejsc odpoczynku i punktów widokowych.	4 821,60	II/2012	III/2012
3	Przygotowanie dokumentacji przetargowej do projektu dla 8 zadań o wartości powyżej 14 tys. Euro każde <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wykonanie elementów małej infrastruktury na miejsca widokowe i odpoczynkowe (2012) ▪ Prace modernizacyjne miejsc biwakowych na polanie Trusiówka i Oberówka (2012) ▪ Wykonanie i zainstalowanie 25 tablic (2012) ▪ Zakup i montaż toalet na 2 miejsca biwakowe (2013) ▪ Prace modernizacyjne na szlakach w 2013 r ▪ Budowa szłaśu (2013r) ▪ Prace modernizacyjne na szlakach w 2014 r. 	12 253,68	I/2012	III/2014
4	Przebudowa szłaśu zielonego na odcinku Polana Gabrowska - Hale Gorcowe m.in.przepusty żerdziowe, progi przeciwozyjne, drewniane i kamienne stopnie, podesty, kładki, ograniczanie żerdziami szerokości szłaśu, drewniane umocnienia brzegów, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja dzikich" przejść.	368 819,31	II/2013	IV/2013
5	Przebudowa zielonego szłaśu na odcinku dolina Kamienicy - Gorc Troszacki m.in. przepusty żerdziowe, progi przeciwozyjne, drewniane i kamienne stopnie, przepusty rurowe, zapory przeciwrumszowe, ograniczanie żerdziami szerokości szłaśu, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja pułapek ekologicznych, likwidacja "dzikich" przejść	178 456,63	II/2014	IV/2014
6	Przebudowa szłaśu zielonego na odcinku Poręba Wielka (granica GPN) - Czoło Turbacz m.in.przepusty żerdziowe, progi przeciwozyjne, drewniane i kamienne stopnie, zapory przeciwrumszowe, podesty, kładki, ograniczanie żerdziami szerokości szłaśu, drewniane umocnienia brzegów, likwidacja dzikich" przejść.	200 315,04	II/2014	IV/2014
7	Przebudowa szłaśu zielonego na odcinku z Tobończyka na Obidowiec m.in.przepusty żerdziowe, progi przeciwozyjne, drewniane i kamienne stopnie, ograniczanie żerdziami szerokości szłaśu, drewniane umocnienia brzegów, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja dzikich" przejść.	32 467,15	II/2013	IV/2013

8	Przebudowa szlaku spacerowego z doliny potoku Turbacz do doliny Olszowego potoku na odcinku potok Paciepnica - dolina Olszowego m.in. przepusty żerdziowe, progi przeciwerozyjne, zapory przecirumoszowe, fosa, przepusty rurowe, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja pułapek ekologicznych.	90 118,99	II/2013	IV/2014
9	Wykonanie małej infrastruktury turystycznej 45 miejsc odpoczynku na trasach szlaków oraz 20 punktów widokowych; wykonanie 25 tablic na punkty widokowe i ścieżki edukacyjne i ich zainstalowanie; wykonanie 3 "bram" do Parku i zainstalowanie ich w terenie; zagospodarowanie szczytu Turbacza na miejsce widokowe.	369 955,53	III/2012	III/2015
10	Renowacja istniejącej infrastruktury 80 tablic	34 963,74	III/2012	IV/2012
11	Przebudowa 2 miejsc biwakowych na polanie Trusiówka i Oberówka (2012) poprzez wyposażenie w zadaszenia, ławy, stoły, kosze na śmieci, parkingi dla rowerów, ogrodzenia. Zainstalowanie 2 toalet ekologicznych (2014); budowa szalasu i ciągów komunikacyjnych na miejscu biwakowym na Trusiówce	733 500,00	II/2012	IV/2014
12	Nadzór nad robotami budowlanymi	29 617,74	II/2012	III/2015
13	Zainstalowanie wykonanych elementów małej infrastruktury turystycznej ok. 40 miejsc odpoczynku na trasach szlaków oraz ok. 20 punktów widokowych	12 300,00	III/2012	IV/2012
14	Remont szlaku niebieskiego na odcinku dolina Turbacza - Czoło Turbacza	139 024,39	II/2014	IV/2014
15	Wykup części polan Czoło Turbacza, Średnie, Stawieniec i Jaworzyna Kamienicka na cele ochrony przyrody.	279 108,00	III/2014	III/2015
16	Odnowienie oznakowania szlaków i ścieżek	57 000,00	II/2015	III/2015
17	Monitoring zmian wynikających z realizacji projektu - monitoring ruchu turystycznego, restytucji roślinności i aktywności procesów erozyjnych	42 500,00	II/2014	IV/2014
18	Rozpowszechnianie informacji na temat projektu poprzez wydanie przewodnika w nakładzie 14 000 egz.	40 530,00	I/2013	IV/2014
19	Rozpowszechnianie informacji na temat projektu poprzez wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych projektu - sztuk 7 ; wydanie V t. Ochrony Beskidów Zachodnich nakład 500 egz.	5 997,49	IV/2013	IV/2014
20	Rozpowszechnianie informacji na temat projektu: wydanie mapki zagospodarowania; zakup toreb płóciennych, wydanie 2 numerów kwartalnika Salamandra	8 341,47	I/2012	IV/2014